

建設工事の変更契約に関する事項の公表

No.	種別	所管課	工事名	場所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	土木一式	土木管理課	古氷地区雨水排水管路工事（分割2号）	大字古氷地内	(株)秩父建設	群馬県邑楽郡大泉町東小泉一丁目11番10号	令和5年7月31日	金24,420,000円	令和5年8月1日～令和6年3月29日	冠水対策早期解消に向け延長を増とする。
							令和5年11月30日	金25,003,000円	令和5年8月1日～令和6年3月29日	
2	土木一式	公園下水道課	大泉町公共下水道管更生工事	大字吉田地内	(株)アースウェイ	吾妻郡中之条町大字伊勢町17-5	令和5年7月31日	金15,070,000円	令和5年8月1日～令和5年12月22日	交通誘導員の増
							令和5年12月5日	金15,312,000円	令和5年8月1日～令和5年12月22日	
3	土木一式	農業振興課	七ヶ村用水路第4工区改修工事	大字寄木戸地内	(株)秩父建設	群馬県邑楽郡大泉町東小泉1-11-10	令和5年5月15日	金50,050,000円	令和5年5月15日～令和6年3月29日	雨水による水位上昇に対応できるように仮設水路とポンプを大きなものに変更する。水路製品のコンクリート材料・鉄筋材料の価格高騰による。
							令和5年12月15日	金53,933,000円	令和5年5月15日～令和6年3月29日	
4	土木一式	土木管理課	6ブロック町道53号線側溝新設工事	大字寄木戸地内	スワ産業(株)	群馬県邑楽郡大泉町朝日四丁目10番20号	令和5年6月29日	金9,240,000円	令和5年6月30日～令和6年1月31日	既存擁壁の埋設部分が新設側溝に干渉するため、既存擁壁を取り壊さないで施工ができる製品に変更とする。
							令和5年12月26日	金9,691,000円	令和5年6月30日～令和6年1月31日	

