

建設工事の変更契約に関する事項の公表

No.	種別	所管課	工事名	場所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	土木一式	公園下水道課	大泉町公共下水道第1工区管渠築造付帯工事	坂田四丁目外2地内	(株)秩父建設	大泉町東小泉一丁目1番10号	令和5年12月27日	金3,960,000円	令和5年12月27日～令和6年1月31日	交通誘導員の増
							令和6年1月11日	金4,466,000円	令和5年12月27日～令和6年1月31日	
2	土木一式	公園下水道課	大泉町公共下水道第2工区管渠築造付帯工事	住吉地内	スワ産業(株)	大泉町朝日四丁目10番20号	令和5年12月27日	金3,993,000円	令和5年12月27日～令和6年1月31日	表層工の増
							令和6年1月12日	金4,598,000円	令和5年12月27日～令和6年1月31日	
3	土木一式	公園下水道課	大泉町公共下水道第5工区舗装復旧工事	大字吉田地内	スワ産業(株)	大泉町朝日四丁目10番20号	令和5年8月30日	金10,615,000円	令和5年8月31日～令和6年1月31日	工事延長の増
							令和6年1月22日	金11,044,000円	令和5年8月31日～令和6年1月31日	
4	土木一式	公園下水道課	大泉町公共下水道第3工区管渠築造工事	朝日一丁目地内	(株)中道組 関東支店	大泉町富士三丁目21番18号	令和5年5月30日	金38,060,000円	令和5年5月31日～令和5年12月22日	塩ビマンホールの増
							令和6年1月26日	金43,406,000円	令和5年5月31日～令和6年3月8日	
5	土木一式	公園下水道課	大泉町公共下水道第3工区管渠築造付帯工事	朝日一丁目地内	(株)中道組 関東支店	大泉町富士三丁目21番18号	令和5年12月14日	金3,850,000円	令和5年12月14日～令和6年1月31日	公共ます設置の増
							令和6年1月26日	金4,235,000円	令和5年12月14日～令和6年3月8日	
6	土木一式	公園下水道課	大泉町公共下水道中央第2幹線管渠築造付帯工事	坂田三丁目地内	関東建設工業(株)	太田市飯田町1547	令和6年2月1日	金4,620,000円	令和6年2月2日～令和6年3月8日	推進水替工の減
							令和6年2月21日	金4,257,000円	令和6年2月2日～令和6年3月8日	