建設工事の変更契約に関する事項の公表

No.	種別	所管課	工事名	場所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	防水	公園下水道課	いずみ総合公園町民体育館防水改修工事	仙石三丁目22番1号地内	㈱中道組関東支店	富士三丁目21番18号	令和4年12月27日	金48,400,000円	令和4年12月28日 ～ 令和5年5月31日	既存防水シート一部撤去面積の増 竪樋改修の追加
							令和5年5月10日	金49,104,000円	令和4年12月28日 ～ 令和5年5月31日	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										