建設工事の変更契約に関する事項の公表

No.	種別	所管課	工事名	場所	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	塗装	教育管理課	西中学校プール塗装替改修工事	西中学校地内	（有）ヒロシ塗装	館林市大谷町９６４－３	令和5年6月29日	金3,938,000円	令和5年6月30日 ～ 令和5年11月17日	クラック補修、スタート台撤去追加
							令和5年8月21日	金5,104,000円	令和5年6月30日 ～ 令和5年11月17日	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										