
新庁舎建設特別委員会（中間報告）

◎調査期間 令和５年３月２１日～令和６年３月２１日

◎設置の目的

新庁舎の建設に向け、具体的な取り組みが開始されることを鑑み、新庁舎建設について調

査研究することを目的に「新庁舎建設特別委員会」を設置する。

◎委員会構成

・令和５年３月２１日～令和５年５月１４日

※令和４年３月１８日設置・選任

・令和５年５月１５日～令和５年６月８日

※令和５年５月１５日、第２回臨時会における議長の交代に伴う。
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・令和５年６月８日～令和６年２月１９日

※令和５年６月８日、副委員長の辞任を許可。同日の委員会で副委員長を互選。

・令和６年２月２０日～令和６年３月２１日

※令和６年２月１９日、中尾大助議員辞職。

◎調査項目

１ 議会フロアのあり方について

２ 新庁舎の計画、設計、事業費等について

◎研修視察

なし（令和５年度に先進地視察として、沼田市及び栃木県壬生町を視察したため。）
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◎委員会開催日

令和５年 ４月 ４日 ６月 ８日 ７月 ６日 ７月２０日

１０月 ５日 １１月 ９日

令和６年 ２月２８日

計 ７ 回

◎調査経過概要

○ 新庁舎建設については、引き続き調査研究を要する。

開 催 日 調 査 事 項 要 約

令和５年

４月４日

1.執行部からの報告について ①庁舎建設基本設計について

６月８日 1.副委員長の辞任の許否につ

いて

2.執行部からの報告について

①副委員長の辞任を許可。同日の委員会におい

て副委員長を互選。

②庁舎建設基本設計（素案）について

７月６日 1.執行部からの報告について

2.議場内のレイアウトについ

て

①庁舎建設基本設計について

②住民説明会について

③議場内のレイアウトについての協議

７月２０日 1.執行部からの報告について

2.議場内のレイアウトについ

て

①庁舎建設基本設計（概要版）について

②議場内のレイアウトについての協議

１０月５日 1.執行部からの報告について ①庁舎建設基本設計の変更内容について

１１月９日 1.執行部からの報告について ①議場等のしつらえについて

令和６年

２月２８日

1.執行部からの報告について ①実施設計の進捗状況について

②建設工事のスケジュール（案）について

③既存什器の転用可否基準について


