

(仮称) 太田市外三町広域斎場整備基本計画

令和4年3月

太 田 市

千代田町

大 泉 町

邑 楽 町

目 次

I. 計画策定の背景及び目的	1
1. 計画策定の背景及び目的	1
II. 既存施設の概要と火葬状況	2
1. 既存施設の概要	2
2. 火葬状況	2
3. 式場の利用状況	4
4. 小動物炉の利用状況	5
III. 死亡者数の推計とピーク期の火葬状況	6
1. 死亡者数の推計結果	6
2. 死亡者数の増加率	7
3. ピーク期の火葬状況の推計	8
4. 必要火葬炉数	9
IV. 施設整備の基本方針	11
1. 施設整備の基本方針	11
2. 火葬炉設備の基本方針と公害防止目標値	12
V. 施設計画の考え方	14
1. 外部計画	14
2. 空間計画	14
3. 炉前ホールの検討	17
VI. 事業費と経常費	18
1. 想定する機能	18
2. 想定する面積	19
3. 概算事業費	20
4. 経常費	20
5. 共同整備によるメリット	22
VII. 建設地と配置計画の検討	23
1. 建設地の検討	23
2. 候補地の評価	24
3. 配置計画の検討	25
VIII. 斎場整備の事業手法及び事業スケジュール	29
1. 事業手法について	29
2. 事業スケジュールについて	31