

参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落	工程								
				2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
群馬県	大泉町	全域	吉田東部					①・②	→		③・④	→
			北部					①・②	→		③・④	→
			仙石					①・②	→	③・④	→	

※上記工程における番号の内容

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続