

移行スケジュール

年次	実施内容	実施予定
令和3年度	ガイドラインの決定	1月
	民営化対象園の決定	1月
	教育委員会議	1月
	子ども子育て会議	1月
	総務文教常任委員会	2月
	全員協議会	2月
	町立保育園(3園)の保護者説明会	2・3月
	募集要項の作成・決定	3月
令和4年度	民営化対象園(2園)の保護者説明会	5月
	例規整備	6月
	民営化の公表(広報・ホームページ)	6月
	事業者の公募(プロポーザル)	7月～9月
	事業者の選定(選定委員会設置)	10月
	事業者の決定・公表	12月
	県との事前協議・届出等	
	事業者との協議	1月～3月
	三者協議会	随時
令和5年度	移行準備	
	三者協議会	5月～9月
	引継ぎ保育	1月～3月
	財産処分	3月
令和6年度	移管	4月
	引継ぎ保育	必要に応じ
	三者懇談会	随時